
 
                

	

STARTNOTITIE  
Wijkuitvoeringsplan De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat 

Intentie 
De lokale energiecoöperatie ETC en de gemeente Smallingerland leggen in deze startnotitie de 
intentie vast om gezamenlijk een wijkuitvoeringsplan op te stellen voor De Wilgen, Smalle Ee en 
Buitenstvallaat. In het wijkuitvoeringsplan wordt een strategie uitgewerkt met als doel om alle 
woningen en gebouwen in het betreffende gebied uiterlijk 2040 aardgasvrij te maken. Met deze 
startnotitie leggen partijen de basis voor een duurzame samenwerking en een gestructureerde 
aanpak om te komen tot een gedragen uitvoeringsplan. 
 

Samenwerkingsvorm 
De samenwerking krijgt vorm in een projectgroep en een stuurgroep waarin ETC en de 
gemeente als partners participeren. Daarnaast worden relevante stakeholders, zoals inwoners, 
woningcorporaties en de netbeheerder, actief betrokken bij de totstandkoming van het plan en 
de uitvoering. Afspraken over activiteiten, verdeling van rollen en taken, verantwoordelijkheden 
en besluitvorming worden verder uitgewerkt en vastgelegd in een projectplan. 
 

Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur bestaat in ieder geval uit een projectgroep en een stuurgroep. Indien 
nodig kunnen aanvullende werkgroepen of een klankbordgroep worden ingericht voor 
specifieke thema’s. 
 

Projectgroep 
De projectgroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten om te komen tot een 
projectplan en uiteindelijk een wijkuitvoeringsplan. In de projectgroep nemen 
vertegenwoordigers van ETC en medewerkers van de gemeente Smallingerland deel. De 
projectgroep komt periodiek bijeen en legt tussenproducten en eindproducten voor aan de 
stuurgroep. 
	

Stuurgroep 
De stuurgroep beoordeelt de kwaliteit van de tussenproducten en bespreekt de opgeleverde 
stukken. Na goedkeuring van de stuurgroep worden deze – indien nodig – voorgelegd aan het 
bestuur van ETC en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Smallingerland voor besluitvorming. De stuurgroep bewaakt daarnaast de integraliteit met 



 
                

	
andere ontwikkelingen binnen de organisatie. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger 
van het bestuur van ETC en de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever namens de gemeente.  
 

Gefaseerde aanpak 
De samenwerking bestaat uit twee fasen: 
1. Opstellen van een projectplan voor het wijkuitvoeringsplan. 
2. Uitvoeren van het projectplan met als eindresultaat een vastgesteld wijkuitvoeringsplan. 
 
1e fase: Opstellen projectplan om te komen tot het uitvoeringsplan 
In deze fase stellen ETC en de gemeente een projectplan op om te komen tot het 
uitvoeringsplan. In deze fase worden de onderdelen van het projectplan die zijn uitgewerkt in 
bijlage A uitgewerkt. We verwachten dat er meerdere werksessies met de projectgroep nodig 
zijn om de verschillende onderdelen van het projectplan uit te werken en hier consensus over te 
bereiken binnen de projectgroep. Het beoogde resultaat van deze fase is een uitgewerkt 
projectplan. Dit projectplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van 
energiecoöperatie ETC en het College van B&W (en indien nodig de gemeenteraad) van de 
gemeente Smallingerland. Na deze fase volgt een ‘no-go / go’ moment voor fase 2.  
 
2e  fase: Uitvoeren projectplan met als eindresultaat een vastgesteld uitvoeringsplan 
Deze fase is gericht op het uitvoeren van de activiteiten die zijn opgenomen in het projectplan 
dat in fase 1 is opgesteld.  
 

Uitgangspunten & randvoorwaarden 
a) Het gemeentelijke warmteprogramma vormt het beleidsmatige vertrekpunt voor het 

wijkuitvoeringsplan. De ambitie is om het gebied uiterlijk in 2040 aardgasvrij te maken. 
Vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt: bewoners en gebouweigenaren maken in beginsel 
zelf de keuze om over te stappen op een alternatief voor aardgas. 
 

b) Het warmteprogramma en het aanvullende technische onderzoek van Syntraal vormen de 
inhoudelijke basis voor de verkenning van oplossingsrichtingen. Uit deze documenten blijkt 
dat grootschalige collectieve warmteoplossingen in het projectgebied niet haalbaar of 
kosteneffectief zijn. Daarom wordt in het wijkuitvoeringsplan nadrukkelijk gekeken naar 
individuele oplossingen en kleinschalige collectieve initiatieven. Voor De Sanding kan het, 
gelet op de kenmerken van de woningen en de ruimtelijke opzet, noodzakelijk zijn om 
andere keuzes te maken dan voor de overige delen van het projectgebied. 
 

c) De scope van het Wijkuitvoeringsplan (WUP) omvat in beginsel de drie gebieden zoals 
opgenomen in het warmteprogramma onder uitvoeringsplan A: De Wilgen, Smalle Ee en 
Buitenstvallaat. 

	 	



 
                

	
d) De samenwerking wordt zoveel mogelijk ingericht op basis van gelijkwaardigheid tussen 

betrokken partijen. De gemeente vervult hierbij de regierol en is verantwoordelijk voor het 
borgen van het publieke belang en de integraliteit van de aanpak. De gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders behouden hun formele besluitvormende 
bevoegdheden ten aanzien van kaders, middelen en vaststelling van het uitvoeringsplan. ETC 
is primair verantwoordelijk voor het betrekken en mobiliseren van leden en overige inwoners 
in het projectgebied. De gemeente ondersteunt dit proces waar nodig, onder meer met 
communicatie, participatie-instrumenten en inhoudelijke expertise. 

	
e) Ten aanzien van rollen en verantwoordelijkheden geldt dat de gemeente primair 

verantwoordelijk is voor het overkoepelende project en proces, inclusief de planning, 
voortgangsbewaking en het betrekken van overige stakeholders zoals woningcorporaties, 
netbeheerder en maatschappelijke organisaties. De gemeente vervult daarbij de regierol en 
borgt het publieke belang en de samenhang met andere beleidsopgaven. 

	
f) Tot slot spreken partijen af zich in te spannen voor een zorgvuldig en transparant 

participatietraject, met als doel een zo groot mogelijk draagvlak te creëren binnen het 
projectgebied. Hierbij wordt ingezet op tijdige informatievoorziening, ruimte voor inbreng en 
co-creatie waar mogelijk. De aanpak is gericht op gelijkwaardigheid in samenwerking, waarbij 
publieke en lokale belangen in samenhang worden afgewogen en vertaald naar een 
uitvoerbaar en breed gedragen wijkuitvoeringsplan. 

 

Tijdlijn 
De eerste fase (opstellen projectplan) heeft een doorlooptijd van circa twee maanden. Het 
streven is om deze fase uiterlijk in juli 2026 af te ronden. De tweede fase (uitvoering 
projectplan) heeft een doorlooptijd van circa twaalf maanden. 
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